



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Objeto: Concorrência Pública Nº 007/2020;

Contratada: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Assinante Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Manifesta-se:

que o termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0369/2020, firmado entre o Secretário Municipal de Infraestrutura e a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 20.910.330/0001-21, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos que atende demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

consta no processo:

o ofício nº 124/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

o ofício de solicitação para prorrogação do prazo;

o ofício do Físico Financeiro;

o ofício da Técnica de Engenharia;

o ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

o ofício do contrato;

o ofício jurídico.

Conclui-se:

que o prazo de execução que se encerra em 04 de junho de 2021 fica prorrogado até 03 de agosto de 2021;

as demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclui-se:

que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo de licitação de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Assim exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico,

a Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 02 de junho de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**

Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017