



Contrato: 2020/0295	TOMADA DE PREÇO: 2020006- TP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de vigência do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 120 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 29 de Setembro de 2021.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato N° 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 29 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200295 – TOMADA DE PREÇOS n° 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato N° 20200295**, justificando “a falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço”. Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

Considerando que as Obras dos Poços localizadas no Distrito de Creporizão que encontra-se com 82,45% e comunidade do Crepurizinho que encontra-se com 61,08% de sua execução ficam distantes da sede do Município, dificultando assim a logística para transporte de materiais até o local das mesmas.

Em razão do exposto, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento definitivo das Obras, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 29 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021