

Itaituba-Pará, 29 de novembro 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA


Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Contrato Nº 20200356
CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO **CONTRATO Nº 20200356**, CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido o acesso ao local da obra, que está localizada na zona rural do município, e o atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,


MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200356**, justificando que devido ao acesso ao local da obra, que está localizada na zona rural do Município ocorreram atrasos na entrega de materiais que impediram a execução regular dos serviços, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

Tendo em vista a localização no interior do Município que interfere na logística de transporte de materiais e no andamento contínuo da execução da Obra, e considerando que o prazo restante não será suficiente, uma vez que falta concluir a execução do Poço localizado na Comunidade Km 17 que está com 62,63% de sua execução, conforme 1º Boletim de Medição.

Em virtude do exposto, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 29 de novembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.**

Itaituba, PA, 29 de novembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021