



Contrato:	2020/0295	TOMADA DE PREÇO: 2020006 - TP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de execução do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 90 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 28 de Março de 2022.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82

AMAZÔNIA NEGÓCIOS

AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI


Rodovia Transamazônica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE XII

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES: TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO CREPURIZÃO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.676,89	10,00 267,69	90,00 2.409,20		2.676,89
2.5	REVESTIMENTO:	2.789,38		100,00 2.789,38		2.370,97
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	281,80	15,00 42,27	85,00 239,53		281,80
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	10.071,30	15,00 1.510,68	85,00 8.560,62		2.014,26
2.8	PAVIMENTAÇÃO	311,40		100,00 311,40		311,40
2.9	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.111,07		100,00 13.111,07		1.966,66
2.10	ESQUADRIAS	611,30		80,00 489,04	20,00 122,26	611,30
2.11	PINTURA	3.618,93			100,00 3.618,93	3.618,93
2.12	DIVERSOS	4.907,00		44,83 2.148,00	55,17 2.759,00	4.907,00
						R\$ 18.759,21



AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273.0001/82


FELIPE DE SOUZA E SOUZA

CPF: 015.305.112-40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI


ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200295, justificando que: *“em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço”*. Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

Uma vez que, as obras a concluir ficam distantes da sede do Município, tal fato dificulta ainda a logística para transporte de materiais até o local das mesmas. Em virtude do exposto e considerando que falta executar os serviços de perfuração do poço semiartesiano na Comunidade do Crepurizinho que encontra-se com 61,08% e do poço na Comunidade do Crepurizão que encontra-se com 82,45% de sua execução, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, bem como o recebimento das mesmas, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas Físico-financeiros em anexo.

Itaituba, PA, 28 de março de 2022.


Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Planejamento vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**, Objeto do Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 28 de março de 2022.



Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022