



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**GAB CCI /2022 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 003/2021;

Contratada: W.R.P. MARQUES- EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Motivo: Prazo de Execução;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0244/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa W.R.P. MARQUES- EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 22.814.959/0001-01, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção de obras de artes na estrada da Transgarimpeira no Município de Itaituba;

Constam do processo:

Memorando nº 080/2022 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício nº 017/2022 de solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativas da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa técnica de engenharia;

Cópia do contrato administrativo;

Parecer Jurídico.

Dos atos:

O termo aditivo altera o prazo de execução que se encerra em 13 de maio de 2022, foi prorrogado até 09 de novembro de 2022;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 10 de maio de 2022.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017