



Itaituba-PA, 11 de novembro de 2022.

MEMO. Nº 0345/2022

Da: SEMDAS/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR

Para: DICON/LICITAÇÃO

Att: Joelson aguiar

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo.

Senhor Diretor,

Venho por meio deste, encaminhar a V.sa. Aditivo de prazo da empresa **L DA C CORREIA - EPP** para que a mesma possa receber pagamentos referentes ao contrato nº20210384, pregão: 073/2021-PE.

Atenciosamente,


Solange Moreira De Aguiar
Secretária

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO: Nº 20210384 – PREGÃO Nº073/2021-PE
CONTRATADA: L. da C. CORREEA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20210384 da empresa, **L. da C. CORREA - EPP**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 16 de novembro de 2022, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.



SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
Sec Mul de Assitencia Social