


Contrato: 2020/0364	CONCORRENCIA PUBLICA: 2020005 - CP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO NA COMUNIDADE PANTANAL DE AREIA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS LTDA	

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS LTDA**, vem através deste solicitar aditivo de prazo e de execução do contrato: 20200364 da CP – 2020005 Concorrência Pública. Por mais 90 dias em decorrência aos últimos fatos e acontecidos em nosso município e manutenção das maquinas operacionais utilizada nesta prestação de serviço.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 04 de janeiro de 2021.



AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82

CNPJ: 23.126.273/0001-82 Insc. Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189

End: Passagem Clodson Borges do Vale, 1224, bairro Jardim das Araras, CEP: 68180-610 Itaituba - PA,

Contato: (93)99137-8761

E-mail: marcelovaz89@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP


CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro previsto inicialmente foi comprometido, uma vez que as máquinas operacionais se encontram em manutenção inviabilizando a execução regular dos serviços.

Considerando os fatores expostos, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar execução dos itens do Contrato.

Itaituba, PA, 14 de janeiro de 20201.


Eng. João Neto
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 25597 D/PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200364, uma vez que, as máquinas operacionais utilizadas na execução dos serviços encontram-se em manutenção.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma em anexo.

Itaituba, PA, 14 de janeiro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200364 – CONCORRÊNCIA N° 005/2020 - CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.**

Itaituba, PA, 14 de janeiro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021