



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 ;

Contratada: WRP MARQUES - EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução da obra para recuperação e complementação de estradas vicinais do Município de Itaituba-Pa.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato n° 362/2020;

Constam no processo:

Memorando N° 013/2021 Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício de solicitação da empresa n° 027/2021;

Justificativa para a prorrogação do prazo de execução da obra;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica de Engenharia;

Ordem de serviço.

Parecer Jurídico favorável ao aditamento.


Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 04 de fevereiro de 2021, fica prorrogado até 05 de abril de 2021.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que se deu de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 04 de fevereiro de 2021.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. N° 0060/2017