



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 003/2020;

Contratada: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0356/2020, que prorroga o prazo de execução para perfuração de poços semiaerianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Constam no processo:

Memoando nº 037/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Carta de solicitação para prorrogação do prazo;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Ordem de serviço;

Parecer Jurídico favorável.

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 15 de março de 2021, fica prorrogado até 13 de junho de 2021.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 15 de março de 2021.

  
Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017