

**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**Ofício N° 16/2021**

**À Prefeitura Municipal de Itaituba**

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de vigência do contrato N°20200296

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo de vigência do contrato N° 20200296 (*Perfuração de 80 metros lineares em solo e rochas sedimentares, construção de área de proteção; reservatório elevado e distribuição local de água fria com 05 (cinco) torneiras na comunidade do Paramirim, localizados no município de Itaituba*).

Tal solicitação se faz em decorrência do período chuvoso, iniciado com o inverno amazônico, caracterizado por intensas chuvas na localidade da obra, que dificultou o andamento contínuo da obra, impossibilitando sua conclusão no tempo previsto.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos adicionalmente **90 dias** ao prazo de vigência do contrato.

Trairão, 20 de fevereiro de 2021

*Cleveland Gustavo Canto Silva*  
**CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA**

CREA-PA 15182012270

GEÓLOGO

ENGENHEIRO CIVIL

V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI

*[Assinatura]*  
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ 36.908.164/0001-69  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.690.715-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200296 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

**CONTRATADA:** V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência do Contrato Nº 20200296**, justificando que em decorrência do período chuvoso, iniciado com o inverno amazônico o andamento contínuo da Obra foi dificultado, impossibilitando a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução e Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 016/2021 devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200296 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021