



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURÍDICO

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

Contrato n.º: 20220392 – Concorrência Pública nº 009/2022

Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para prorrogação de Prazo de Execução do Contrato Administrativo nº 20220392.

O pedido foi instruído com a solicitação da Contratada E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MEMO/SEMPLE Nº 091/2023 proveniente da Secretaria de Planejamento, Cronograma Físico-Financeiro, Justificativa Técnica, Justificativa e aceite do Secretário Municipal de Educação, ordem de serviço nº 007/2023.

Foi informado que a prorrogação de prazo de execução será por 120 (cento e vinte) dias.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1º, II e § 2º da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente atuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.


Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo de Execução, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, II, §2º da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execução do aditamento contratual de **120 (cento e vinte) dias**, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, OPINO pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

Parecer não vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 02 de junho de 2023.


Atemistokhles A. de Sousa
Procurador Jurídico Municipal
OAB/PA nº 9.964