



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DA SILVA.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 14 de junho de 2023, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, justificando que devido às fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir os serviços dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO** por mais 120 (Cento e vinte) dias, conforme cópia do contrato, em anexo.


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 012/2023

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução

LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA N° 012/2022-CP

CONTRATO N°: 20230019

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental na zona rural do Município de Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA SILVA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilso Góes,

Em resposta ao Ofício SEMPLA N 102/2023, o Contrato N° **20230019** tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental na zona rural do Município de Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA SILVA".

Como estamos no inverno amazônico, a referida obra teve alguns atrasos na sua execução por conta das fortes chuvas que o clima apresentou no momento da sua execução, portanto por esse motivo viemos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 120 (Cento e vinte) dias, para que possamos concluir a execução da Obra conforme preconize todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 14 de Junho de 2023.


F A SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2023.06.14 15:50:56 -03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA
CPF: 653.306.252-20

 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA