



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURÍDICO

Motivo: Prorrogação do Prazo de Execução

Contrato nº 20230018 **Concorrência Pública** nº 012/2022 - CP

Contratada: JOSÉ DA SILVA BRITO – EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da escola municipal de educação infantil e ensino fundamental – NOVA ALIANÇA, zona rural de Itaituba.

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para prorrogação do Prazo de Execução do Contrato Administrativo nº 20230018.

O pedido foi instruído com a solicitação da Contratada **JOSÉ DA SILVA BRITO-EPP**, Justificativa do Secretário Municipal de Educação, Ordem de serviço nº 016/2023, Justificativa Técnica, Termo de Aceite de Aditivo e Cronograma Físico-Financeiro.

A vigência do prazo de execução **expira em 22/06/2023**.

A Contratada apresentou Justificativa conforme documento acostado aos autos.

Foi informado que a prorrogação do prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, ou seja, até **21/08/2023**.

É o breve relato.

Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que não cabe a este Procurador a análise do mérito administrativo (conveniência, oportunidade de sua realização), conduta que recai sobre a pessoa do Administrador Público – o que já foi externado com a autorização para Aditivo, cabendo tão somente a análise dos aspectos jurídicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1º, inciso II e § 2º da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§1º. **Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação**, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Este corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo determinado para que a Contratada execute o seu objeto.


Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo de Execução, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, §1º, inciso II, e §2º da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Ante todo o exposto, este Procurador jurídico Municipal, conclui que o prazo das etapas de execução, conclusão e entrega da obra, tornou-se insuficiente para que a Contratada cumpra com a sua obrigação principal. Opino no sentido de que, não há impedimento ao aditamento contratual para prorrogação do prazo de execução até a data de **21/08/2023.**

Parecer não vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 21 de junho de 2023.



Atemistakhles A. de Sousa
Procurador Jurídico Municipal
OAB/PA nº 9.964