



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA N° 190/2023

Itaituba, 19 de julho de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação  
Att: Joelson Aguiar

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, conforme Ofício datado do dia 19 de julho de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220367, Concorrência Pública nº 008/2022-CP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Raimundo Idmilson Goes**  
Coordenador Municipal de Planejamento  
Decreto nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220367, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 19 de julho de 2023, que devido ao período chuvoso, houve atraso na execução dos serviços, não sendo possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** até o dia 30/12/2023, conforme cópia da Ordem de Serviço, em anexo.

Orismar Pereira Gomes  
Decreto Municipal nº 018/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Of. 002/2023

Itaituba, 19 de Julho de 2023.

**Ao Município de Itaituba**  
Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA)

**At.: Ilmo. Sr. RAIMUNDO IDMILSON GÓES.**  
Secretário de Planejamento

**Referência:** CONTRATO Nº 20220367

**Assunto:** Solicitação de Prorrogação de Prazo de Execução

Prezado Senhor,

A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** (AGR), parte no Contrato em referência, celebrado com o Município de Itaituba, com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), cujo objeto é a "*construção de Obras de Artes na Estrada Transgarimpeira*", vem, se manifestar nos termos a seguir aduzidos:

1. A AGR vem, por meio desta carta, informar que a ordem de início deste contrato ocorreu em 28/01/2023, com prazo de execução de 240 dias, conforme contrato portanto findando-se em 25/09/2023.
2. Como o período de chuva do município se estendeu até meados de Junho/2023, a AGR ficou prejudicada em executar suas atividades neste período, atrasando o início dos serviços
3. Diante do exposto, solicitamos respeitosamente a gentileza de considerar a concessão de uma prorrogação no prazo de execução para 30/12/2023, a fim de proporcionar as condições necessárias para a conclusão integral da obra dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

Agradecemos antecipadamente pela sua atenção e colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam auxiliar na análise deste pedido.

Atenciosamente, RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:09854856631

Assinado de forma digital por  
RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:09854856631  
Dados: 2023.07.19 14:40:34 -03'00'

---

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**