

Itaituba-Pará, 19 de abril 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
Contrato Nº 20200356  
CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO **CONTRATO Nº 20200356**, CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes da expansão do novo coronavírus (COVID-19), com atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,



**MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**

**JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO**

CPF: nº 664.619.362-20




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

**CONTRATADA:** MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200356**, justificando que em virtude da pandemia de Covid-19 ocasionou atrasos na entrega de materiais impedindo a execução regular dos serviços comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar o recebimento definitivo das obras, uma vez que falta concluir a execução de alguns itens do Contrato, visto que apenas o Poço localizado na Comunidade Nova Fronteira foi recebido provisoriamente. Servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021