

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	BANCOS	B.D.I.	DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/12/2022		
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU	TABELA SINAPI/PA - 07/2022 SEDOP/PA - 05/2022	29,00%	869.588,98		
LOCAL DA OBRA: ALDEIA SAWRE JAYBU, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, PRÓXIMO A COMUNIDADE SÃO LUÍZ DO TAPAJÓS, ITAITUBA/PA					

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		44.956,82	44.956,82			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		23.220,04	5.805,01	5.805,01	5.805,01	5.805,01
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		49.705,05	49.705,05			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		9.745,10	9.745,10			
5	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		64.792,73	64.792,73			
6	SUPERESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%		
		56.486,52	33.891,91	22.594,61		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		10.871,75	10.871,75			
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	30,00%	70,00%		
		50.698,10	15.209,43	35.488,67		
9	REVESTIMENTO	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		87.658,43	26.297,53	26.297,53	35.063,37	
10	FISOS	100,00%		50,00%	50,00%	
		67.265,68		33.632,84	33.632,84	
11	INSTALAÇÕES	100,00%		40,00%	60,00%	

12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	46.034,67	18.413,87	27.620,80	
		100,00%	40,00%	60,00%	
13	FORRO	30.256,65	12.102,66	18.153,99	
		100,00%	40,00%	60,00%	
		18.960,05	7.584,02	11.376,03	
14	ESQUADRIAS	34.617,33	20,00%	20,00%	60,00%
		63.808,72	6.923,47	6.923,47	20,770,40
15	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		13.343,82	31.904,36	31.904,36	31.904,36
16	LOUÇAS E METAIS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		142.515,14	13.343,82	13.343,82	13.343,82
17	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		1.306,43	71.257,57	71.257,57	71.257,57
18	COMBATE A INCENDIO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		53.345,95	1.306,43	1.306,43	1.306,43
19	DIVERSOS	100,00%	15,00%	15,00%	55,00%
		8.001,89	8.001,89	8.001,89	29.340,27
	Porcentagem	30,97%	19,46%	28,28%	21,29%
	Custo	269.277,22	169.260,54	245.947,32	185.103,89
	Porcentagem Acumulado	30,97%	50,43%	78,71%	100,0%
	Custo Acumulado	269.277,22	438.537,76	684.485,08	869.588,98

Itaituba Pa, 19 de Setembro de 2023

MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200

Assinado digitalmente por MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200
 ID: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-GP; AT=OU=(EM BRANCO); OU=23917962000105; OU=videoconferencia; CN=MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA:53642740200

Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2023/11/09 15:06:52-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 CONSTRUSERV LOCACOES SERVICOS
 CNPJ: 41.520.118/0001-28
 Avenida Santa Catarina, nº: 100B, Bairro Bela Vista, Itaituba - PA - (93) 998414-7910