

AGROFLORA
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/-
ITAITUBA-PA

Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: **20300355**
Concorrência Publica: **003/2020**


Itaituba-PA., 10 de Abril de 2021.

Ref. Aditivo de Prazo Vigência

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (**Vigência**) para mais 90 (noventa dias) para execução da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA**, Pois a empresa para manutenção e realização das devidas manutenções dos equipamentos e período muito chuvoso.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20200355 – CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 12 de abril de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200355 – CONCORRÊNCIA n° 003/2020-CP

CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual


JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20200355**, justificando que a situação de emergência decorrente da pandemia de Covid-19 tem interferido na logística para execução dos serviços contratados.

Ressalta-se que algumas obras do Contrato em questão estão localizadas na zona rural do Município, e em virtude das chuvas do período de inverno o acesso ao local fica comprometido, dificultando tanto a execução quanto a fiscalização das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para viabilizar o Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo vigência contratual por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa.

Itaituba, PA, 12 de abril de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021