

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00%
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4.33%	95,67%	100,00%
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00%
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	1.941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	100,00%
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	2.763,69
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00%
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00%
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		15.572,85	15.572,85
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00%
				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00% %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		102.459,84
1.1.1			2.056,08		100,00% %
1.1.2			100,00%		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00% %
1.2.1			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00% %
1.3.1			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00% %
1.4.1			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00% %
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1.1			70,00%	30,00%	100,00% %
2.1.2			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00% %
2.2.1			1.934,56	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00% %
2.3.1				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00% %
2.4.1				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00% %
2.5.1				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00% %
2.6.1				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00% %
2.7.1				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00% %
2.8.1				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00% %
2.9.1				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18			
			7.377,18		7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89			
			6.649,89		6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40

Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00% 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00% 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00% 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00% 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00% 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00% 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00% 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	1.941,05 100,00% 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	100,00% 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	1.934,58 100,00% 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	8.040,42	8.040,42	8.040,42 100,00% 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	100,00%	100,00%	100,00% 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%	100,00%	100,00% 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%	100,00%	100,00% 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%	100,00%	100,00% 25.633,60

OBRÁ: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48	100,00%	100,00%	100,00%
			368,48	368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18	100,00%	100,00%	100,00%
			7.377,18	7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89	100,00%	100,00%	100,00%
			6.649,89	6.649,89	6.649,89
		105.753,16	105.753,16	72.828,90	178.582,06
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE Assinado de forma digital por
E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 11:16:04
21 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
SOUZA:015305112 digital por FELIPE DE
40 SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00%
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	6,957,13		6,957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	5,496,13		5,496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	3,293,32	72,828,90	76,122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00%
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1,358,74	582,31	1,941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	1,934,58	829,11	2,763,69
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	70,00%	30,00%	100,00%
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	3,459,09		3,459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	613,23		613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	15,572,85		15,572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	504,00		504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	25,633,60		25,633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00%
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00%
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00%
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

FELIPE DE SOUZA Assinado de forma
E digital por FELIPE DE
SOUZA:01530511 SOUZA E
240 SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		102.459,84
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 %
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		2.056,08
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 %
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00 %
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	76.122,22
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	100,00 %
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	1.941,05
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	100,00 %
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		2.763,69
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	100,00%		100,00 %
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%		8.040,42
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		100,00 %
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00 %
				25.633,60	25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE VII DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40

Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	6.957,13		100,00' % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	5.496,13		100,00' % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4.33%	95,67%	100,00' % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	100,00' % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	829,11	100,00' % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	100,00' % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' % 25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:015305112
SOUZA E
40
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 %
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 %
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 %
2	ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4.33%	95,67%	100,00 %
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 %
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	1.941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	100,00 %
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	2.763,69
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00 %
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		8.040,42	8.040,42
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00 %
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		15.572,85	15.572,85
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00 %
				613,23	613,23
				3.459,09	3.459,09
				100,00%	100,00 %
				3.198,74	3.198,74
				100,00%	100,00 %
				8.040,42	8.040,42
				100,00%	100,00 %
				3.198,74	3.198,74
				100,00%	100,00 %
				3.459,09	3.459,09
				100,00%	100,00 %
				613,23	613,23
				100,00%	100,00 %
				15.572,85	15.572,85
				100,00%	100,00 %
				504,00	504,00
				100,00%	100,00 %
				25.633,60	25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE II DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48	100,00%	100,00%	100,00%
2.11	PINTURA:	7.377,18	368,48	7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89	100,00%	100,00%	100,00%
		105.753,16	6.649,89	72.828,90	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:51:24
21 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E ASSINADO DE FORMA
DIGITAL POR FELIPE DE
SOUZA:015305112
40
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		102.459,84
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' %
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		2.056,08
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' %
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	87.950,50
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' %
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1,358,74	582,31	1.941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	100,00' %
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1,934,58	829,11	2.763,69
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		100,00' %
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	3,459,09	3,459,09	3,459,09
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%		100,00' %
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		15.572,85
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00' %
			25.633,60	25.633,60	25.633,60

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48	100,00%	100,00%	100,00' %'
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18	100,00%	100,00%	100,00' %'
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89	100,00%	100,00%	100,00' %'
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

MAGEPLAN SERVICE Assinado de forma digital por

MAGEPLAN SERVICE E LOGS

EIRELI:20910330000121

Dados: 2023.05.04 11:12:24

-03'00'

121

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma

digital por FELIPE DE

SOUZA E

SOUZA:01530511240

40

ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE IV DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	3.293,32 4,33%	72.828,90	95,67% 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74 49,17%	30,00%	100,00 % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	1.934,58 24,06%	8,040,42	100,00 % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	3.198,74		100,00 % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	3.459,09		100,00 % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	613,23		100,00 % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	15.572,85		100,00 % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	504,00		100,00 % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	25.633,60		100,00 % 25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00%
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		7.377,18	7.377,18
			100,00%	100,00%	100,00%
			6.649,89	6.649,89	6.649,89
			105.753,16	72.828,90	178.582,06
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:56:43 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E SOUZA:015305112
Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00 % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	3.293,32	72.828,90	76,122,22 100,00 %
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00 % 1.941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	1.358,74	582,31	1.941,05 100,00 %
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	70,00%	30,00%	100,00 % 2.763,69
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	1.934,58	829,11	2.763,69 100,00 %
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23			613,23 100,00 %
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85			15.572,85 100,00 %
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00			504,00 100,00 %
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60			25.633,60 100,00 %

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA..

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48	100,00%	100,00%	100,00%
2.11	PINTURA:	7.377,18	100,00%	100,00%	100,00%
2.12	DIVERSOS:	6.649,89	105.753,16	100,00%	100,00%
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:47:36 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
 LOCAL DA OBRA: BAIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 %
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 %
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 %
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	1.941,05
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	30,00%	100,00 %
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	829,11	2.763,69
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		100,00 %
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	613,23		613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	15.572,85		15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		100,00 %
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00 %
			25.633,60		25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE XIV DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48	100,00%	368,48	100,00% 368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18	100,00%	7.377,18	100,00% 7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89	100,00%	6.649,89	100,00% 6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

MAGEPLAN Assinado de forma digital por
SERVICE E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
EIRELI:20910330000 Dados: 2023.05.04 11:07:13
121 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:015305112 SOUZA E
40 SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00%
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00%
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURCO:	87.950,50	100,00%		100,00%
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00%
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00%
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00%
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00%
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00%
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	100,00%		100,00%
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	100,00%		100,00%
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		100,00%
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	100,00%		100,00%
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%		100,00%
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		100,00%
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00%
				25.633,60	25.633,60
				100,00%	100,00%

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		368,48	368,48
				100,00%	100,00%
2.11	PINTURA:	7.377,18		7.377,18	7.377,18
				100,00%	100,00%
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		6.649,89	6.649,89
			105.753,16	72.828,90	178.582,06
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE Assinado de forma digital por
 E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330000121
 EIRELI:2091033000001 Dados: 2023.05.04 10:54:21
 21 -03'00'

FELIPE DE SOUZA Assinado de forma
 E digital por FELIPE DE
 SOUZA:01530511 SOUZA E
 240 SOUZA:01530511240