



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220347, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,

- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 21 de agosto de 2023, que devido atraso na entrega dos materiais de construção necessários a execução do objeto do contrato acima mencionado, não foi possível cumpri-lo na sua integralidade, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução conforme Ofício da empresa, em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (noventa) dias, conforme Ofício da empresa, em anexo.

  
Emerson de Oliveira Santos  
Decreto Municipal nº 113/2023  
Secretário Municipal de Saúde



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Itaituba-Pará 21 de agosto de 2023

**REF.: A 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº20220347  
TOMADA DE PREÇOS 003-2022-TP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Centros de referência em Saúde no Município de Itaituba-PA.

- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20220347, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 90 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURA  
INCORPORACOES E  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital  
por ITAPACURA  
INCORPORACOES E  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:15495885000114

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

MAGNO SILVA NASCIMENTO  
CPF nº736.510.952-15

**ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta

CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. [www.itapacura.com.br](http://www.itapacura.com.br) Fone: (93) 99167-2253