



E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA - S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

CONTRATO: 20230187 - TOMADE DE PREÇO Nº 003/2023 DATA 13/10/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA

LOCAL DA OBRA: ESTRITO DE MORAES ALMEIDA

BDI INCLUSO DE 28,82%

SEDOPI-PA 2022/09 - SINAPI-PA 2022/10 - CPROPRIA - COM
 DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Prazo (Dias)						Total parcela		
			30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.539,73	100,00%						100,00 %		
			15.539,73						15.539,73	100,00 %	
2	FUNDAÇÃO	43.619,13	25,00%						43,619,13	100,00 %	
			10.904,78	32,714,35					43,619,13	100,00 %	
3	ESTRUTURA	148.598,03			50,00%	50,00%			148,598,03	100,00 %	
4	PISO	30.594,35			74,299,02	74,299,01				148,598,03	100,00 %
						50,00%	50,00%			100,00 %	
5	COBERTURA	35.751,73				15,297,18	15,297,17			30,594,35	100,00 %
						50,00%	50,00%			100,00 %	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.240,76			30,00%	30,00%	40,00%			35,751,73	100,00 %
					6,372,23	6,372,23	8,496,30			21,240,76	100,00 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.833,82		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00 %	
				11,458,46	11,458,46	11,458,46	11,458,44			45,833,82	100,00 %
8	ESQUADRIAS	25.120,21				30,00%	30,00%			100,00 %	
						7,536,06	7,536,06	10,048,09			25,120,21
9	PINTURA	46.900,54				50,00%	50,00%			100,00 %	
						23,450,27	23,450,27	23,450,27			46,900,54
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.214,72	15,00%							100,00 %	
			6,182,21	6,182,21	6,182,21	8,242,94	8,242,94			41,214,72	100,00 %
11	DIVERSOS	9.997,38				30,00%	30,00%			100,00 %	
						2,999,21	2,999,21	3,998,96			9,997,38
12	PAREDES E REVESTIMENTOS	138.677,79			25,00%	25,00%				100,00 %	
					34,669,45	34,669,45	69,338,89			138,677,79	100,00 %
13	MURO	77.041,53			25,00%	25,00%				100,00 %	
					19,260,38	19,260,38	19,260,38			77,041,53	100,00 %
		680.129,72	32.626,72	50.355,02	152.241,75	195.950,06	183.955,52	65.000,65	680.129,72		
			32.626,72	82.981,74	235.223,49	431.173,55	615.129,07	680.129,72	680.129,72		

Matthew Castro
Matthew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D/PA