



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230317, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares para atender a demanda do município de Itaituba, nas seguintes localidades: Bairro Miritituba IV.

A empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 11 de janeiro de 2024, que as fortes chuvas que vem ocorrendo na região ocasionaram o atraso da execução da referida obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme documentos em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 60 (Sessenta) dias.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**OFÍCIO Nº 67/2023**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA).

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, devido às fortes chuvas que vem ocorrendo na região ocasionou o atraso da referida obra, dessa forma que solicitamos aditivo de prazo de execução referente ao contrato Nº20230317, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, na seguinte localidade:

- BAIRRO MIRITITUBA IV

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato Nº20230317 de 60 (sessenta) dias.

Itaituba – PA, 11 de janeiro de 2024

**V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**

**CNPJ:36.908.164/0001-69**

**VANDERLEI DOS SANTOS**

**CPF:631.864.462-87**



# MACOM

## VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro LOTE - VII(CONCORRENCIA Nº 003/2023

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

LOCAL DA OBRA: DISTRITO MIRITTUBA IV, ITATUBA-PA.

TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 E PROPRIA /COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Valor	30 Dias	60 Dias	T. Parcial
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.400,92	88,58% 92.435,44	11,42% 11.965,48	100,00' %' 104.400,92
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.009,04	100,00% 2.009,04		100,00' %' 2.009,04
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.426,40	100,00% 90.426,40		100,00' %' 90.426,40
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.635,14		100,00% 6.635,14	100,00' %' 6.635,14
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.330,34		100,00% 5.330,34	100,00' %' 5.330,34
		104.400,92	92.435,44 92.435,44	11.965,48 #####	104.400,92

Itaituba – PA, 11 de janeiro de 2024

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:36.908.164/0001-69

VANDERLEI DOS SANTOS

CPF:631.864.462-87

CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA

CPF: 030.141.492-09

CREA: 1518201270

GÉOLOGO/ENGENHEIRO CIVIL

End.: Travessa João pessoa, 1075, Cep:68180-610, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196

E-mail: vsservicosloc@gmail.com