



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 004/2024

Itaituba, 9 de janeiro de 2024.

À Diretoria de Compras/Licitação
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I, ESTRADA DO PIMENTAL.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Educação e documentação recebida da Empresa **C. M. SERVIÇOS DE TERRELANGEM LTDA**, conforme Ofício datado do dia 08 de janeiro de 2024, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220391, Concorrência Pública nº 009/2022-CP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 008/2022

Recebido:
12/01/2024
@Tami
44.3411



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220391, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I, ESTRADA DO PIMENTAL.

A empresa **C. M. SERVIÇOS DE TERREPLENAGEM LTDA** informa esta Secretária Municipal de Educação através do ofício datado do dia 8 de janeiro de 2024, que houve paralisação dos serviços da Obra devido à falta de trafegabilidade até a estrada que dá acesso à Comunidade onde está sendo construída a Escola, por esse motivo por isso solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 90 (noventa) dias.

Diante do exposto, e levando em consideração o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis a presente solicitação.


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº AMILTON PINNHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCORRENCIA CP 009/2022- DO CONTRATO Nº 20220391.

PRAZO: 90 (Noventa dias)

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I. ESTRADA DO PIMENTAL

A **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM** inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, A empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA**, solicitar através deste documento, mais um prazo para o termino da Obra, pois a mesma teve uma paralização por motivo de transporte para fazer a entrega do material até ao local, a estrada que dar acesso a Obra teve um rompimento, então os freteiros não pegariam o frete por conta do trecho está sem condições trafego de veículos, onde está realizado a Obra .

SEMED A Obra, Desta feita, não restou alternativa à Requerente senão suplicar a Vossa Senhoria pela concessão de **PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PRAZO DA OBRA.**

A empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA** solicitar mais 3 (Três) Meses, de tempo estimado para a entrega da Obra.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO.**

Atenciosamente

Itaituba- Pará, 08 de Janeiro de 2024

C M SERVICOS DE Assinado de forma
TERRAPLENAGEM digital por C M SERVICOS
DE TERRAPLENAGEM
LTDA:042525290 LTDA:04252529000153
00153 Dados: 2024.01.08
10:40:03 -03'00'

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ:
04.252.529/0001-53
NEY MENDES DOS SANTOS