



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220347, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício datado de 10 de janeiro de 2024, que houve atraso na execução da obra devido à demora na entrega dos materiais de construção, e por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício da empresa, em anexo.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
Data: 25/01/2024 10:53:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Santos
Decreto Municipal nº 113/2023
Secretário Municipal de Saúde



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Itaituba-Pará 10 de janeiro de 2024.

**REF.: A 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20220347
TOMADA DE PREÇOS 003-2022-TP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Centros de referência em Saúde no Município de Itaituba-PA.

- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA INTEGRAÇÃO.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a prorrogação de PRAZO DE VIGÊNCIA do CONTRATO Nº20220347, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de vigência da Obra do referido contrato em 90 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital
por ITAPACURA
INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

MAGNO SILVA NASCIMENTO
CPF nº736.510.952-15