

Of. 001/2024

Itaituba, 18 de Janeiro de 2024.

**Ao Município de Itaituba**  
Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA)

**At.: Ilmo. Sr. RAIMUNDO IDMILSON GÓES.**  
Secretário de Planejamento

**Referência:** CONTRATO Nº 20220231

**Assunto:** Aditivo de vigência

Prezado Senhor,

A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** (AGR), parte no Contrato em referência, celebrado com o Município de Itaituba, com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), cujo objeto é a "*recuperação e complementação de 74,35km da estrada Degredo/Pantanal, de 37,80km da estrada São Benedito, de 27,50km da Vicinal do Machado e de 49,30km da estrada Nova Integração, totalizando 188,95km de vicinais*", vem, em atenção ao Ofício n. 134/2023, se manifestar nos termos a seguir aduzidos:

1. A AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA finalizou o contrato, tendo já recebido o termo de entrega provisório da obra, entretanto ainda aguarda os pagamentos referentes as últimas medições, uma vez que foi nos informado que os recursos do convênio não foram repassados do estado para a prefeitura
2. Dessa forma gostaríamos de solicitar uma prorrogação na vigência do contrato por mais 6 meses para que a prefeitura consiga disponibilizar os recursos para pagamento.

Agradecemos antecipadamente pela sua atenção e colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam auxiliar na análise deste pedido.

Atenciosamente, RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:0985485663  
1

Assinado de forma digital por  
RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:09854856631  
Dados: 2024.01.18 13:14:06 -03'00'

---

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO: Solicitação de 2º Termo Aditivo de Prazo de Vigência - Contrato N° 20220231 – CONCORRÊNCIA 004/2022 – CP.**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 74,35 km da estrada Degredo/Pantanal, de 37,80 km da estrada São Benedito, de 27,50 km da Vicinal do Machado e de 49,30 km da estrada Nova Integração, totalizando 188,95 km de vicinais no Município de Itaituba-PA.**

A Empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA – EPP**, mediante Ofício informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura que finalizou o objeto contratado, tendo já sido emitido o Termo de Recebimento Provisório da Obra, entretanto, ainda aguarda os pagamentos referentes às últimas medições, uma vez que, os recursos do Convênio ainda não foram repassados à Prefeitura Municipal de Itaituba. A Obra é objeto de Convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Transportes.

Diante do exposto, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES**, a contar do término do prazo concedido anteriormente, conforme solicitação da Empresa, em anexo.

**Euclides Alves da Costa Filho**

Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 0119/2023