



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230187, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DE MORAES DE ALMEIDA, ITAITUBA/PA.

A empresa **E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Assistência Social, através do ofício datado de 4 de março de 2024, que devido a fatores alheios a sua vontade os serviços de execução da Obra ficaram paralisados, dessa forma não sendo possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício da empresa e cópia do Contrato, em anexo.


Solangé Moreira de Aguiar
Decreto Municipal nº 007/2017
Secretária Municipal de Assistência Social



OFICIO Nº 007/2024

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATT: Sr. º SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO, CONTRATO: 20230187 TOMADA DE PREÇO – 003-2023-TP DO OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE MORAES DE ALMEIDA, ITAITUBA-PA.

A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.

INFORMA QUE, VEM SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O **1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE MORAES DE ALMEIDA**, localizada no distrito de Moraes Almeida Itaituba PA, **POR MAIS 180 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 10/04/2024 como consta na ordem de serviço Nº 026/2023 - PMI.

A JUSTIFICATIVA - muitos fatores contribuíram para a demora do início dessa obra, como a regularização do terreno para a sua construção já que foi doado a prefeitura, por conta disso perdemos todo o ano de 2023 mesmo após a ordem de serviço ser emitida, só então após a sua regularização recebemos o sinal verde para o início desse trabalho começando no final de janeiro de 2024, mas com as forte chuvas constantes limitaram o trabalho, houve desentendimentos com a antiga proprietária do terreno doado a prefeitura que tentou impedir a construção por meios de ameaças onde na qual o encarregado da obra teve que ter escolta policial por algum tempo com tudo isso tendo em vista o prazo restante como conta no contrato não será o suficiente para o termino dessa importante obra, por isso pedimos mais esse prazo.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 04 de março de 2024


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02