



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA


ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220410, CONCORRÊNCIA Nº 010/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RECUPERAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 22 de abril de 2024, que devido ao atraso na entrega dos materiais de construção a empresa ficou impossibilitada de executar o objeto no prazo previsto, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício e cronograma da empresa, em anexo.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Itaituba-Pará 22 de abril de 2024.

REF.: A 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº20220410
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010-2022-CP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 141,40 km de estrada no PA Ipiranga no Município de Itaituba -PA.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20220410, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 150 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:15495885000114
Assinado de forma digital por
ITAPACURA INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MAGNO SILVA NASCIMENTO
CPF nº736.510.952-15