



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220413, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU.

A empresa **F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa através do ofício datado do dia 24 de maio de 2024, que devido ao período chuvoso a empresa encontrou algumas dificuldades em relação ao transporte de material até a Aldeia Sawre Jaybu, o que ocasionou o atraso na execução da obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência pelo prazo de 120 (Cento e vinte) dias para que possa dar andamento e conclusão da Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme ofício em anexo.

MONICA DE
FATIMA VIEIRA
OLIVEIRA
511.055.002-68

Assinado de forma digital
por MONICA DE FATIMA
VIEIRA OLIVEIRA
511.055.002-68
Dados: 2024.06.10 13:36:41
-03'00'

Monica de Fátima Vieira Oliveira
Decreto Municipal nº 028/24
Secretária Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 060/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato

LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA N° 011/2022-CP

CONTRATO N°: 20220413

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU.

Senhor Secretário Raimundo Idmilso Góes,

Devido dificuldade ao acesso a aldeia SAWRE JAYBU, pois em nossa região as estradas que dão acesso são estradas de chão, e em época de chuva causa atoleiros em tempo de verão poeiras e buracos, limitando e dificultando os transportes, e sempre existe algumas pontes em estado crítico, dificultando assim a execução da Obra.

Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATUAL**, em um prazo de 120 (Cento e vinte) dias, para que possamos concluir a execução da Obra conforme preconize todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 24 de Maio de 2024.

F A SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Dados: 2024.05.24 08:37:31 -03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA