



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato: nº 20220265

OBJETO: Pavimentação a Rua de Acesso ao Residencial Viva Itaituba, no Município de Itaituba – PA.

A empresa **VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**, informa a Secretaria de Infraestrutura, através do ofício de nº 009/2024 enviado no dia 10 de maio de 2024, que por alguns motivos não foi possível concluir a obra no prazo estipulado, uma vez que se faz necessário um clima adequado para execução da mesma. Em virtude dos fatos expostos para concluir os trabalhos com todas as exigências e normativas da obra, solicita Aditivo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício da empresa em anexo.

EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 0119/2023

taituba - PA, 10 de Maio 2024

Ofício 009/2024

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 20220265

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.814.959/0001-01 estabelecida e sediada Av. Carleto Bermeguy, Nº 525b, Bairro: Bela Vista. Cep: 68.180-610 Itaituba-Pará, por seu representante legal, a Sr. PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES admitido neste ato, brasileiro, nascido em 25/03/1996, solteiro, empresário, CPF nº 030.355.162-35, carteira de identidade nº 7485689, órgão expedidor PC/PA, no município de Itaituba-PA, viemos informar os motivos do não cumprimento do prazo de execução do contrato, vista que por alguns motivos não foram possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a obra depende de um clima propício para a execução e se tratando de terraplanagem que é responsável por preparar o terreno para construções, garantindo que o solo esteja nivelado e estável, limitando assim problemas futuros como erosão e imudações por tanto nesses periodos chuvosos vem nos atrapalhando para que a obra seja entregue.

Em virtude de tais fatos apresentados, venho respeitosamente solicitar prazo de execução do contrato Nº **20220265**, por mais **120 (cento e vinte)** dias, para que possamos cumprir com qualidade toas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradecemos vossa atecção.

VICTO R
CONSTRUTORA
LTDA:2281495
9000101

Assinado de forma
digital por VICTO R
CONSTRUTORA
LTDA:22814959000101
Dados: 2024.05.10
09:34:22 -03'00'

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 22.814.959/0001-01
PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES
CPF nº 030.355.162-35

Itaituba - PA, 10 de Maio 2024

Ofício 009/2024

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 20220265

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.814.959/0001-01 estabelecida e sediada Av. Carleto Bermeguy, Nº 525b, Bairro: Bela Vista. Cep: 68.180-610 Itaituba-Pará, por seu representante legal, a Sr. PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES admitido neste ato, brasileiro, nascido em 25/03/1996, solteiro, empresário, CPF nº 030.355.162-35, carteira de identidade nº 7485689, órgão expedidor PC/PA, no município de Itaituba-PA, viemos informar os motivos do não cumprimento do prazo de execução do contrato, vista que por alguns motivos não foram possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a obra depende de um clima propício para a execução e se tratando de terraplanagem que é responsável por preparar o terreno para construções, garantindo que o solo esteja nivelado e estável, limitando assim problemas futuros como erosão e imudações por tanto nesses periodos chuvosos vem nos atrapalhando para que a obra seja entregue.

Em virtude de tais fatos apresentados, venho respeitosamente solicitar prazo de execução do contrato Nº **20220265**, por mais **120 (cento e vinte)** dias, para que possamos cumprir com qualidade toas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradecemos vossa atecção.

VICTO R
CONSTRUTORA
LTDA:2281495
9000101

Assinado de forma
digital por VICTO R
CONSTRUTORA
LTDA:22814959000101
Dados: 2024.05.10
09:34:22 -03'00'

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 22.814.959/0001-01
PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES
CPF nº 030.355.162-35