



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato: nº 20230363
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

A empresa **F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, informa a Secretaria de Educação, através do ofício de nº 058/2024 enviado no dia 14 de maio de 2024, que devido a imprevistos ocasionados pela força da natureza e manutenções realizadas de forma preventiva para segurança de seus colaboradores e execução total dos poços encontrou dificuldades em concluí-los em sua totalidade conforme o cronograma, portanto solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias para que possam dar continuidade e concluir as obras com todas as normas exigidas das localidades : Creche Bela Vista e E.M.E.I.F São Joaquim que encontram-se em finalização.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício da empresa em anexo.

MONICA DE FATIMA
VIEIRA OLIVEIRA
511.055.002-68

Assinado de forma digital por
MONICA DE FATIMA VIEIRA
OLIVEIRA 511.055.002-68
Dados: 2024.06.27 10:46:13
-03'00'

MONICA DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 0028/2024



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 058/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução

LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CP

CONTRATO N°: 20230363

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, hoje já se encontra 95 (NOVENTA E CINCO) por cento de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventivas tem que ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesma para a execução total dos poços, por esse motivos e outros que não podemos evitar por força da natureza, tivemos dificuldade de executá-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ CRECHE BELA VISTA; (EM FINALIZAÇÃO)
- ✓ E.M.E.I.F SÃO JOAQUIM; (EM FINALIZAÇÃO)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 14 de Maio de 2024

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por
F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2024.05.14 13:28:08
-03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA
CPF: 653.306.252-20

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA