


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO: Nº 20230095 – PREGÃO Nº002/2023-PP
CONTRATADA: VIDRAÇARIA E MAMORARIA ITAITUBA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Solicitamos 3º ADITIVO de prazo do contrato nº20230095 da empresa, **VIDRAÇARIA E MAMORARIA ITAITUBA LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o 2º Aditivo de Prazo do contrato finalizava no dia 06 de julho de 2024, ressaltamos ainda que a **Solicitação de Despesa, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões negativas**, foram emitidas dentro do prazo obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do referido processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.


EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO
Sec Mul de Infraestrutura
Dec 0119/2023