



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230363, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES COM E SEM ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa através do ofício datado do dia 19 de julho de 2024, que devido alguns imprevistos e manutenções preventivas realizadas para segurança dos colaboradores e execução total dos poços, houve atraso na execução da obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (Cento e oitenta) dias para que possa dar andamento e realizar a conclusão da Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme ofício em anexo.

MONICA DE
FATIMA VIEIRA
OLIVEIRA
511.055.002-68

Assinado de forma digital
por MONICA DE FATIMA
VIEIRA OLIVEIRA
511.055.002-68
Dados: 2024.07.29 11:54:35
-03'00'

Monica de Fátima Vieira Oliveira
Decreto Municipal nº 028/24
Secretária Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 072/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230363

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, hoje já se encontra 95 (NOVENTA E CINCO) por cento de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventiva tem que ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesma para a execução total dos poços, por esse motivos e outros que não podemos evitar por força da natureza, tivemos dificuldade de executa-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO**, em um prazo de 180(cento e oitenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 19 de Julho de 2024

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128
F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA
CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Dados: 2024.07.19 14:49:19 -03'00'

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA