



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**COORDENADORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
CNPJ: 05138730/0001-77

**JUSTIFICATIVA**

**ADITIVO DE PRAZO**

EMPRESA: INDUSTRIA MONTE ALEGRENSE DE ARTEFATOS DE CONCRETO  
LTDA.

CONTRATO: 20230352

PREGÃO: 006/2023- PP


Vimos através de este justificar e solicitar aditivo para o contrato acima supracitado por um período de 60 (sessenta) dias a partir do vencimento do contrato em 09 de agosto/2024, considerando que o fornecedor cumpriu com entrega dos materiais de consumo para esta diretoria, solicitados, no entanto, o processo para pagamento não tramitou em tempo hábil, sendo que procedeu a emissão da Nota Fiscal e demais documentos exigidos para conclusão de pagamento.

Dessa forma, torna-se necessário a prorrogação de prazo, haja vista as razões mencionadas. Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação, conforme proposto.

Itaituba, 07 de Agosto de 2024.

Esperando contar com a colaboração de V.Sa., subscrevo-me,

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Alves Pereira Filho**  
Diretor de Iluminação Pública  
Decreto Mun. n° 0020/2022