



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 12 de agosto de 2024, que devido à escassez de mão de obra, não foi possível dar continuidade a Obra de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício e cronogramas da empresa, em anexo.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura