



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

~~JUSTIFICATIVA~~

ASSUNTO: 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230363, CONCORRÊNCIA pública Nº 005/2023 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES COM E SEM ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado de 25 de setembro de 2024, que devido alguns imprevistos e manutenções preventivas realizadas nos equipamentos de perfuração de poços, houve atraso na execução da Obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa dar andamento e conclusão dos serviços.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.


Monica de Fátima Vieira Oliveira
Decreto Municipal nº 028/24
Secretária Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 082/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: 6º (SEXTO) Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230363

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, hoje já se encontra 95 (NOVENTA E CINCO) pro cento de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventiva tem que ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesma para a execução total dos poços, por esse motivos e outros que não podemos evitar por força da natureza, tivemos dificuldade de executa-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 6º (SEXTO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

✓ CRECHE BELA VISTA; (EM FINALIZAÇÃO)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 25 de Setembro de 2024

F A SERVICOS E

LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A

SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

Dados: 2024.09.25 16:16:16

-03'00'

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA