



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 6º ADITIVO DE PRAZO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220265, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO À RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa VICTO'R CONSTRUTORA LTDA, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado do dia 30 de setembro de 2024, que teve dificuldade na contratação de mão de obra, locação de máquinas e equipamentos específicos por motivo não foi possível concluir a Obra em tempo previsto, conforme exposto no documento em anexo, por isso solicita Aditivo de Prazo de Execução,

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, por mais 120 (cento e vinte) dias.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Itaituba – Pará, 30 de Setembro de 2024.

Ofício 017/2024

**ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°20220265.**

A empresa **VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Carleto Bermeguy N°525, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-610, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES** admitido neste ato, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº **030.355.162-35**, carteira de identidade nº **7485689**, órgão expedidor PC/PA, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, tendo em vista o não cumprimento da execução da obra, que por dificuldade na contratação de mão de obra, locação de máquinas e equipamentos específicos, não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que esses fatores são de essencial importância para a execução da mesma, que acarretou no atraso na obra de **Pavimentação à rua de acesso ao residencial Viva Itaituba, no município de Itaituba/Pa.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de N°20220265, por mais 120 (Cento e vinte dias) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

VICTO R	Assinado de forma
CONSTRUTORA	digital por VICTO R
LTDA:228149590	CONSTRUTORA
00101	LTDA:2281495900010
	1

---

**VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**  
**PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES**  
Representante Legal