



<b>Contrato:</b>	<b>2020/0295</b>	<b>TOMADA DE PREÇO: 2020006 - TP</b>
<b>OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA</b>		
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA</b>		
<b>CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</b>		

### ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de execução do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais **90 dias** em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 15 de Junho de 2021.

**AMAZONIA NEGOCIOS**

**CNPJ: 23.126.273/0001-82**

**MARCELO HENRIQUE LIMA VAZ**  
**DIRETOR GERAL**  
**CPF: 003.284.912-50**  
**AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA**  
**ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**

**AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**  
**RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 ITAITUBA – PA**  
**CNPJ: 23.126.273/0001-82; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.497.409-9; INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 806189**  
**Email: amazonianacs@gmail.com Contato: (93) 99137-8761**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**

**CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200295, justificando que: *"em decorrência da falta de insumos, materiais e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço"*.

Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto. Além disso, as obras que faltam concluir ficam distantes da sede do Município, dificultando assim a logística para transporte de materiais até o local da obra.

Em virtude do exposto e considerando que falta executar os serviços de perfuração do poço semiartesiano na Comunidade do Crepurizinho que encontra-se com 61,08% e do poço na Comunidade do Crepurizão que encontra-se com 82,45% de sua execução, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 15 de junho de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**, Objeto do Contrato N° 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP, por **mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 15 de junho de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021