



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220291, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado do dia 12 de novembro de 2024 que devido a alteração no cronograma de execução da obra haverá necessidade de prolongar o prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) meses, conforme cópia de Aditivo em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, por mais 10(dez) meses.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura

Ofício nº 009/2024_CT20220291

Itaituba-PA, 12 de novembro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Av. Maranhão, S/N

Itaituba/ PA

REF.: CONTRATO Nº 20220291

Assunto: SOLICITAÇÃO PRORROGAÇÃO PRAZO A VIGÊNCIA DO CT 20220291

Prezados,

A QUEIROZ E MOURA LTDA, estabelecida na Rodovia Transamazônica, Km 2, S/N, Andar: altos, Comércio, Itaituba/PA, CEP 68180010, Estado Pará, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 31.500.254/0001-00, detentora do contrato supramencionado vem por meio deste mui respeitosamente solicitar uma prorrogação de prazo referente a vigência do contrato 20220291 PMI.

Destacamos que o cumprimento do planejamento da obra e execução do cronograma físico-financeiro, sofrerá alterações conforme novo cronograma apresentado na solicitação de prazo de execução (ofício 003/2024_CT20220291).

De uma maneira geral, foi solicitado no ofício nº 0010/2024 – CT20220291 o aditivo de prazo referente a execução dos serviços, tendo em visto que o prazo de vigência do contrato finaliza dia 02 de dezembro de 2024, e para que possamos dar continuidade na execução do objeto deste contrato, solicitamos assim o aditivo ao prazo da vigência por mais 10 (dez) meses, iniciando a partir do término informado anteriormente. Sendo assim o novo prazo passa a ter início em 03 de dezembro de 2024 a 03 de outubro de 2025.

Certos do apreço e consideração com os fatos apresentados, aguardamos pronunciamento de vossa senhoria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados oportunos.

**QUEIROZ
E MOURA
LTDA**

Assinado de forma digital por
QUEIROZ E MOURA LTDA
Dados: 2024.11.12 11:39:22 -0300'

DocuSigned by:
Marco Antonio de Oliveira
E6E8A3A29C5455

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ Nº 31.500.254/0001-00