



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230363, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES COM E SEM ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 5 de novembro de 2024, que devido alguns imprevistos e manutenções preventivas realizadas para segurança dos colaboradores e execução total dos poços, houve atraso na execução da Obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício em anexo


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 116/2024
Secretário Municipal de Educação



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 097/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: 7º (SÉTIMO) Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230363

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, hoje já se encontra 95 (NOVENTA E CINCO) por cento de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventivas tem que ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesma para a execução total dos poços, por esse motivos e outros que não podemos evitar por força da natureza, tivemos dificuldade de executá-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 7º (SÉTIMO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

✓ CRECHE BELA VISTA; (EM FINALIZAÇÃO)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 05 de Novembro de 2024

F A SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A

SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

Dados: 2024.11.05 12:04:17 -03'00'

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA