



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA N° 290/2024

Itaituba, 12 de setembro de 2024.

À Diretoria de Compras/Licitação

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 10º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da Empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS FIRELLI**, conforme Ofício datado do dia 12 de dezembro de 2024, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20230214, Tomada de Preço nº 004/2023-TP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Raimundo Jamilson Goes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto nº 008/2022

*Recebido:  
18/09/2024  
D. J. J. J.  
09:40h*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO


### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 10º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **MAGEPAN SERVICE E LOGS EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 12 de dezembro de 2024, que vem enfrentando dificuldade com a escassez de mão de obra e atraso na entrega de materiais de construção, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa concluir a Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** conforme ofício em anexo.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Itaituba-Pará 12 de dezembro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 10º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230214  
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.  
LOTE II - COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.  
LOTE III - COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRA.  
LOTE IV - COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.  
LOTE V - COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.  
LOTE VI - COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.  
LOTE VII - COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.  
LOTE VIII - COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.  
LOTE IX - COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.  
LOTE XI - COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.  
LOTE XII - COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.  
LOTE XIV - AIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230214, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mão de obra, e atraso na entrega de materiais não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 60 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS  
LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital por  
MAGEPLAN SERVICE E LOGS  
LTDA:20910330000121

**MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**  
**JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO**  
CPF: nº 664.619.362-20

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.  
End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.  
E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)  
Fone: (93) 99199-3925