



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA N° 0295/2024

Itaituba, 23 de dezembro de 2024.

À Diretoria de Compras/Licitação

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da Empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**, conforme Ofício datado do dia 23 de dezembro de 2024, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20230317, Concorrência Pública nº 003/2023-CP**.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Góes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230317, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares para atender a demanda do município de Itaituba, nas seguintes localidades: Bairro Miritituba IV.

A empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 23 de dezembro de 2024, que houve problemas no equipamento de perfuração do poço e que a empresa está aguardando a reposição de uma peça para dar continuidade aos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme documentos em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 60 (Sessenta) dias.

Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

OFÍCIO Nº 76/2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA).

Tal solicitação se faz necessária devido a problemas no equipamento de perfuração, que está aguardando a reposição de uma peça, impossibilitando a execução da referida obra, dessa forma que solicitamos aditivo de prazo de execução referente ao contrato Nº20230317, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, na seguinte localidade:

- BAIRRO MIRITITUBA IV

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato Nº20230317 de 60 (sessenta) dias.

Itaituba – PA, 23 de dezembro de 2024

V S SERVICOS DE
LOCACOES
LTDA:3690816400
0169

Assinado de forma digital
por V S SERVICOS DE
LOCACOES
LTDA:36908164000169
Dados: 2024.12.23 20:13:58
-03'00'

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS
CPF:631.864.462-87