



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

| |
|--|
| PARECER JURÍDICO/PMI/DICOM/2020 |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 013/2019 - TP |
| CONTRATO: 20190284 |
| ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. |
| INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ITAITUBA E E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. |

I- Trata-se, o presente, de procedimento de Tomada de Preços sob nº 013/2019 - TP que culminou na contratação da empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

II- Consoante Justificativa oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutrua e pedido da Contratada, foi solicitado aditivo de prazo.

III- Nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei de Licitações, veio o procedimento, para emissão de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que não cabe a este Procurador a análise do mérito administrativo (conveniência, oportunidade de sua realização), conduta que recai sobre a pessoa do Administrador Público – o que já foi externado com a Autorização para Aditivo, cabendo tão somente a análise dos aspectos jurídicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

IV- O cerne da questão repousa na possibilidade de realização de um 1º Termo de Aditivo ao contrato nº 20190284.

A contratante encaminha pedido de aditivo de prazo justificando que tem interesse em prorrogar por (130 cento e trinta) dias em razão de questões pontuadas na justificativa.

Ademais, o Contrato 20190284, autoriza a alteração do mesmo. Neste caso, demonstra a necessidade de aditamento de prazo.

V- Demonstrada a possibilidade de realização do Termo de Aditivo, passemos, por fim, à análise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 1º Termo de aditivo que segue o presente.

Satisfeito está o *caput* do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispõe:

"Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem".

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitações, todos os requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (Município de Itaituba e E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI), consta ainda a finalidade (realização do 1º Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (Contrato 20190284), número do processo licitatório (Tomada de Preços nº 013/2019) e, finalmente, a sujeição à Lei e as cláusulas contratuais, o que nesta situação especial verifica-se na cláusula 1º que prevê o aditivo de prazo.

VI- Isto posto considerando a documentação e justificativa apresentada e os preceitos legais relativos à questão constata-se a possibilidade de realização do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 20190284, visando a prorrogação do prazo.

Parecer não vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juízo, é como entendemos.

ITAITUBA - PA, 13 de Março de 2020.

Atemistokhles A. de Sousa

Procurador Jurídico Municipal

OAB/PA nº 9.964