

AGROFLORA
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/-
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Itaituba-PA., 30 de MARÇO de 2020.

Contrato: **2019.0266**
Tomada de preço: **10/2019**


Ref. Aditivo de Prazo de Execução.

A empresa **R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ: 10447.760/0001-03. Vem através deste, solicitar aditivo de prazo 90 (noventa) dias de prorrogação do contrato em vigência da Obra de **Implantação de Sistema simplificado de abastecimento de água na comunidade de São Benedito**. Em virtude de finalizações, na obra

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atenção desperdiçada.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, mediante Ofício que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20190266 - Tomada de Preços n° 010/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para Implantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba/PA**, por mais **90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme solicitação da Contratada, para possibilitar a execução do Contrato.



Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20190266 - TOMADA DE PREÇOS nº 010/2019-TP**, vinculado ao Contrato de Repasse MINTEGRACAO 848941/2017, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada para Implantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba/PA.**

Considerando que a Obra é Objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Desenvolvimento Regional e está com 100% de sua execução, sendo que a Prefeitura aguarda apenas a liberação do recurso pela RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA para efetuar os referidos pagamentos à Contratada.

Em virtude do exposto e considerando ainda que o prazo restante de vigência contratual não será suficiente, uma vez que, não existe data pré-estabelecida para autorização do Desbloqueio do Recurso pela Mandatária, havendo também a necessidade de emitir os Termos de Recebimento dentro da vigência contratual, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa.

Itaituba, 30 de março de 2020.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura