



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA  
 W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF  
 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP: 68180-110, ITAITUBA-PA.  
 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA,  
 NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.  
 MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.  
 TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.  
 PLANILHA AJUSTADA, CONFORME ATA DE SESSÃO DE ABERTURA

DATA: 03/04/2020 BDI: 23,38%  
 FONTE VERSÃO HORA MÊS 08/2016  
 SICRO 2018/07  
 2018/07 SEM  
 DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES  
 PRÓPRIAS 120,84% 74,09% 08/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO	Total parcela
1	CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA	916.616,95					22,30%	23,90%	25,90%	27,90%		100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.775,35	8.111,28	5.772,79	1.369,97	15.254,04	204.405,58	219.071,45	237.403,79	255.736,13	708.947,13	916.616,95
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.518,40	1.716,29	1.348,51	2.451,84	5.516,64	3.306,04	3.659,92	4.345,97	4.175,23	15.521,31	30.775,35
1.3	MEIO-FIO E CALÇADAS	585.367,78	57.170,41	41.524,36	88.204,37	186.899,14	4.750,44	4.750,44	4.750,44	4.750,44	19.001,76	24.518,40
1.4	URBANIZAÇÃO	834,00					28,30%	25,40%	23,50%	23,00%		100%
1.5	SINALIZAÇÃO	55.090,70					165.659,08	14.521,28	9.758,22	20.287,01	398.468,64	585.367,78
1.6	ILUMINAÇÃO	211.565,89							50%	50%	834,00	834,00
1.7	LIMPEZA FINAL	8.464,83							417,00	100%		834,00
		916.616,95	66.997,98	48.645,66	92.026,18		173.715,56	22.931,65	125.054,58	198.968,15	708.947,13	8.464,83
			66.997,98	115.643,64	207.669,82	708.947,13	173.715,56	196.647,21	321.701,79	520.669,94	916.616,95	916.616,95

*Matheus Castro*  
 22.814.959/0001-01  
**W.R.P. MARQUES EIRELI**  
 Av Governador Fernando Guilhon, 190  
 Comercio CEP 68 180-110  
 Itaituba PA

*Matheus Castro*  
 CREA 29292 D/PA