



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**Prefeitura Municipal de Itaituba**

ITAITUBA – PA, 29 de novembro de 2019

### **JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba**, considerando a necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência de execução do contrato 20190165, cujo objetivo é “Contratação de empresa para execução da perfuração de 03 (três) poços semi artesianos, para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura do município de ITAITUBA-PA.”, e seu prazo de execução atual expira em 02 de setembro de 2019.

Considerando que a parte já executada pela contratada equivale a 64,21% da obra, e que a empresa manifestou interesse em finalizar a obra. Considerando que a obra se encontra em boas condições e que a manutenção do contrato com a contratada não gerará custos extras à execução dos serviços restantes.

Assim sendo se observou a necessidade de adequação no contrato, para aditar o prazo necessário para conclusão dos serviços constantes do contrato supracitado, sendo necessário dessa forma, adicionar um prazo de 90 dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL.

Eng.º João Neto  
C.R.T.A. PA 02/07-D  
João Neto

---

**João Gonçalves de Oliveira Neto**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP 151130628-9**