



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
DSEI RIO TAPAJÓS



Secretaria Especial de Saúde Indígena

PROJETO - DSEI RIO TAPAJOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto - PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO

SINAPI/PA COM DESONERAÇÃO - NOV/18

Local - ITAITUBA - PARÁ, Aldeia Watpu

SE Dop OUT/18 ORSE - MAR/18-1

Obra - PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO E FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA

BDI: 26,46%

ITEM	SERVIÇOS	01º Mês		TOTAIS
		%	Valor	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	13,09	<b>13,09</b>
			19.282,10	<b>19.282,10</b>
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100%	9,55	<b>9,55</b>
			14.060,32	<b>14.060,32</b>
2	CAPTAÇÃO	100%	55,43	<b>55,43</b>
			81.618,54	<b>81.618,54</b>
3	CONJUNTO ELEVATÓRIA	100%	8,86	<b>8,86</b>
			13.051,90	<b>13.051,90</b>
4	SERVIÇOS FINAIS	100%	13,07	<b>13,07</b>
			19.245,67	<b>19.245,67</b>
TOTAL DO PERÍODO			147.258,52	
			100,00	
TOTAIS ACUMULADOS			<b>147.258,52</b>	<b>100,00</b>
			100,00	<b>147.258,52</b>

Mathew Castro  
Engenheiro Civil  
CREA 29232 D/PA  
*Mathew Castro*