



Itaituba/PA, 27 de abril de 2020.

OFÍCIO Nº 015 / 2020

A
Prefeitura Municipal de Itaituba – PA.

A/C: Sr. secretário de infraestrutura.

Ref. Contrato 20180372 - Aditivo de prazo contratual - Obra de construção do estádio de esportes.


A COMPACTA CONSTRUÇÕES, DRAGAGENS e SERVIÇOS Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.543.441/0002-74, vem por meio deste solicitar a prorrogação do prazo contratual referente ao serviço de construção do estádio de esportes de Itaituba Pará, por um período de 120 (cento e vinte) dias, o prazo atual expira dia 07/06/2020.

Justificativa:

A justificativa para a solicitação de aditivo de prazo se dá em razão da pandemia de covid-19 que motivou a paralização das atividades em razão do risco de infecção.

Ficamos no aguardo de sua manifestação e à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


COMPACTA Construções Dragagens e Serviços Ltda.

Joel Henrique de S. Borba
COMPACTA
DIRETOR


COMPACTA, CONSTRUÇÕES, DRAGAGENS E SERVIÇOS LTDA
Filial: Trav. Vereador Turibio Vieira, s/n, Maracanã – Juruti – PA
CEP: 68.170 – 000 CNPJ: 10.543.441/0002-74 – IE: 15.289.905-7
Fone: (93) 3536 1992



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E DRAGAGENHS LTDA, mediante Ofício N° 016/2020 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20180372 - Tomada de Preços n° 016/2018-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Estádio de Esportes em Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência ao **Contrato Nº 20180372 - Tomada de Preços nº 016/2018-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Estádio de Esportes em Itaituba-PA.**

Considerando que a Empresa justificou que em virtude da pandemia de Covid-19 os serviços estão suspensos temporariamente, interferindo na execução do Cronograma Físico-Financeiro.

Tendo em vista ainda que a Obra se trata de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério da Cidadania e o início de sua execução ficou condicionada aos prazos de aprovação dos ajustes do Projeto pela REGOV/Santarém. Além disso, os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da REGOV.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento da Obra, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa em anexo.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020