

OFÍCIO Nº 017 / 2020

Itaituba/PA, 14 de setembro de 2020.

A  
Prefeitura Municipal de Itaituba – PA.

A/C:  
Raimundo Idmilson Góes  
Coordenador municipal de planejamento.

Ref. Contrato 20180372 - Aditivo de prazo contratual - Obra de construção do estádio de esportes.


A **COMPACTA CONSTRUÇÕES, DRAGAGENS e SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 10.543.441/0002-74, vem por meio deste solicitar a prorrogação do prazo do contrato de construção do estádio de esportes de Itaituba Pará até o dia 30 de dezembro de 2020 de acordo com ofício GAB/PMI nº 141/2020.

Justificativa:

A justificativa para a solicitação de aditivo de prazo se dá em razão da pandemia de covid-19.

Ficamos no aguardo de sua manifestação e à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



---

COMPACTA Construções Dragagens e Serviços Ltda.

---


COMPACTA, CONSTRUÇÕES, DRAGAGENS E SERVIÇOS LTDA  
Filial: Trav. Vereador Turibio Vieira, s/n, Maracanã – Juruti – PA  
CEP: 68.170 – 000 CNPJ: 10.543.441/0002-74 – IE: 15.289.905-7  
Fone: (93) 3536 1992



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E DRAGAGENHS LTDA, que solicita mediante Ofício N° 017/2020, devidamente justificado Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20180372 - Tomada de Preços n° 016/2018-TP, que tem por Objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Estádio de Esportes em Itaituba-PA, até a data de 30 de dezembro de 2020, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

  
**ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES**  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência ao **Contrato N° 20180372 - Tomada de Preços nº 016/2018-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Estádio de Esportes em Itaituba-PA.**

A Empresa justificou que em virtude da pandemia de Covid-19 os serviços ficaram comprometidos, interferindo na execução do Cronograma Físico-Financeiro. Ressalta-se que a Obra se trata de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério da Cidadania e encontra-se com percentual executado de 53,71%, conforme 5º Boletim de Medição.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento da Obra, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência até a data de 30 de dezembro de 2020**, conforme Solicitação da Empresa em anexo.

  
**ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES**  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0045/2020