



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA



EMPRESA: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA  
OBRA: REFORMA DO ACESSO E DA PRAÇA DA PAZ DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITATUBA - PARA  
REF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 8152018-1P / MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	PARCELAS	PERÍODO E VALOR (R\$)													ACUMULADO	%							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16				
1	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	15.701,03	% PERÍODO 50,00%	7.850,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	15,00%	7,00%	6,00%	4,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	157,01	15.701,03	100,00%	1,57%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.526,39	% PERÍODO 30,00%	31.358,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,00%	25,00%	12,00%	2,00%	3,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1.045,28	104.528,39	100,00%	10,46%	
1.2	ACADEMIA AO AR LIVRE	903.358,82	% PERÍODO 10%	90.335,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	26,132,10	12,543,41	2,090,57	3,135,85	35%	35%	35%	10%	10%	10%	10%	176.175,59	903.358,82	100,00%	50,37%
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	375.771,77	% PERÍODO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	18,01%	17,89%	17,89%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	187.895,89	375.771,77	100,00%	37,60%	
1.4	URBANIZAÇÃO	999.360,01	% PERÍODO 8,98%	89.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.970,94	28.487,25	13.642,48	3.032,63	179.839,48	17,83%	17,83%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	239.581,07	999.360,01	100,00%	23,96%
Total do Orçamento				999.360,01	8,98%	89.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	18,01%	17,89%	17,89%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	239.581,07	999.360,01	100,00%	23,96%	
Percentual Simples				89.544,91	8,98%	89.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	18,01%	17,89%	17,89%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	239.581,07	999.360,01	100,00%	23,96%
Total Acumulado				89.544,91	8,98%	89.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	18,01%	17,89%	17,89%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	239.581,07	999.360,01	100,00%	23,96%
Percentual Acumulado				89.544,91	8,98%	89.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	18,01%	17,89%	17,89%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	23,97%	239.581,07	999.360,01	100,00%	23,96%

Antônio Cleobaldo Amorim Barra  
CREA 2157DIPA  
CPF 012.804.902-25

Naor Guimarães Falcão Neto  
CPF: 607.764.712-87