



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 014/2018  
Contratada: W.T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME  
Interessado: Município de Itaituba  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação contratual  
Legalidade: 1.1 Artigo 65, da Lei 8.666/93

Em análise:  
Segundo termo aditivo ao contrato nº 0336/2018;  
Justificativas;  
Vigência: 1º/07/2019 até 29/09/2019.


Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda, com reforma da pontes e colocação de bueiros no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:  
Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo;  
Cronograma da obra;  
Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;  
Justificativa;  
Parecer com opinião Jurídica favorece a realização do segundo termo aditivo.

Conclusão:  
O pedido foi formalizado dentro do prazo;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;  
O prazo de vigência do contrato foi prorrogado de 1º/07/2019 até 29/09/2019.

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 28 de junho de 2019.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017