

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno,

Modalidade: Tomada de Preços Nº 014/2018
Contratada: W.T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
Interessado: Município de Itaituba
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Prorrogação contratual
Legalidade: 1.1 Artigo 65, da Lei 8.666/93

Em análise:

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 0336/2018;

Justificativas;

Vigência: 02/04/2019 até 1º/07/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda, com reforma da pontes e colocação de bueiros no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo;

Cronograma da obra;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Justificativa;

Parecer com opinião Jurídica favorece a realização do termo aditivo.

Conclusão:


O pedido foi formalizado dentro do prazo;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O prazo de vigência do contrato foi prorrogado de 02/04/2019 até 1º/07/2019.

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 29 de março de 2019.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Myn. N 0060/2017